

TABLEAU DE BORD PPBE 2^{nde} phase

30 octobre 2014

Fait	En cours	Non fait
------	----------	----------

2 ^{nde} Phase		Dép.	CARTOGRAPHIES				PPBE				
Réseaux			Données	Cartographie	Arrêté	Publication	Bilan actions	PPBE	Consultation	Arrêté	Publication
Réseau national	Routes nationales	Aisne		juillet 2013	9 déc 2013	16 déc 2013			Déc 14-fev 15	1 ^{er} trim 2015	1 ^{er} trim 2015
		Oise		juillet 2013	3 août 2013	oct 2013			6/10 au 8/12/14	fin 2014	fin 2014
		Somme		juillet 2013	11 oct 2013	01/03/14		CE	2/06 au 1/08/14	01/10/2014	06/10/14
	Autoroutes	Aisne		juin 2013	9 déc 2013	16 déc 2013			Déc 14-fev 15	1 ^{er} trim 2015	1 ^{er} trim 2015
		Oise		juin 2013	26/07/2013	30/07/2013			6/10 au 8/12/14	fin 2014	fin 2014
		Somme		juin 2013	11 oct 2013	01/03/14		CE	2/06 au 1/08/14	01/10/14	06/10/14
	Ferroviaire	Aisne		25 juin 2013	9 déc 2013	16 déc 2013			Déc 14-fev 15	1 ^{er} trim 2015	1 ^{er} trim 2015
		Oise		25 juin 2013	3 août 2013	oct 2013			6/10 au 8/12/14	fin 2014	fin 2014
		Somme		25 juin 2013	11 oct 2013	01/03/14		CE	2/06 au 01/08/14	01/10/14	06/10/14
Réseau départemental	RD	Aisne			11/03/2013	25/04/2013		CE	3/02 au 3/04/14	18/06/14	19 août 2014
		Oise			20 nov 2013	26 nov 2013			en cours	Jan/fev 2015	Jan/fev 2015
		Somme			12/08/2013	12/08/2013		CE	6/01 au 7/03/14	02/06/14	03/06/14
VC	Amiens	Somme	Commune	avril 2014	16/05/14	Mai 2014		CE	12/11/13-10/01/14	20/02/14	21/08/2014
	St-Quentin	Aisne		mai 2014	23/07/14	25/07/14			Engagement	Pour le	30/03/15
	Laon	Aisne		mai 2014	23/07/14	25/07/14			Engagement	Pour le	30/03/15
	Soissons	Aisne		mai 2014	23/07/14	25/07/14			Pas de retour	De la collectivité	
	Ch.-Thierry	Aisne		mai 2014	23/07/14	25/07/14			Pas de retour	De la collectivité	
	Beauvais	Oise		mai 2014	31/07/14	07/08/14			Engagement	Pour au plus tard	Mi 2015
	Senlis	Oise		mai 2014	31/07/14	07/08/14			Pas de retour	De la collectivité	
	Crépy-en-Valois	Oise		mai 2014	31/07/14	07/08/14			Engagement	Pour	Mi 2015
Agglomération	Amiens Métropole	Somme			30 mai 2013	juin 2013		CE	12/11/13-10/01/14	20/02/14	21/08/2014

