

Réunion d'échanges techniques des opérateurs et animateurs des sites
Natura 2000 en Nord-Pas-de-Calais


BILAN-EVALUATION DU DOCUMENT D'OBJECTIFS

Site Natura 2000 n°FR3100511 – Site régional n°38
« Forêts, bois, étangs et bocage herbager
de la Fagne et du Plateau d'Anor »



Présentation du site

- ZSC n°38 localisée à l'extrême Sud-est du département du nord
- 8 entités** distinctes totalisant une superficie de **1709 ha**
- Onze communes** pour partie concernées par le site
- Forestier sur les $\frac{3}{4}$ de sa surface**, le site comprend également des **milieux aquatiques** ainsi qu'un **système de prairies et de pelouses calcicoles**.



Un bilan-évaluation nécessaire

- Date de désignation du site pilote n°24 du programme « Life-natura 2000 »:**1996**
- Date de rédaction du DOCOB:**1998-1999**
- Date de pSIC (proposition de Site d'Intérêt Communautaire): Mars **1999**
- Date de classement du site comme SIC: Septembre **1999**
- Date du classement du site comme ZSC: Avril **2007**
- Validation de la charte natura 2000: **2010**

Charte Natura 2000
site FR3100511
"Forêts, bois, étangs et bocage herbager de la Fagne
et du Plateau d'Anor"
Carter des charges des pratiques de gestion courantes et durables




Méthodologie et Objectifs du Bilan-évaluation

4 niveaux complémentaires :

- **Exécution des mesures**
- **Qualité de la conduite du projet**
- Facteurs d'influence (DREAL)
- Etat de conservation (CBN & MNHN)

4 finalités principales :

- Finalité **décisionnelle**
- Finalité **formative**
- Finalité **opérationnelle**
- Finalité **démocratique**



→ Mesurer ces
composantes à
l'aide d'indicateurs

Méthodologie et Objectifs du Bilan-évaluation

2 grands axes:

- Le bilan de la mise en œuvre du DOCOB du site 38
- L'évaluation de la mise en œuvre du DOCOB du site 38



1^{er} axe: Le bilan de la mise en œuvre du DOCOB du site

38

NIVEAU « Exécution des mesures »

-Bilan des mesures d'améliorations des connaissances scientifiques

Habitats et espèces

-Bilan des mesures de gestion

Bilan des contrats non agricoles-non forestiers

Bilan des contrats agricoles

Bilan des contrats forestiers


Bilan de la charte natura 2000

NIVEAU « Qualité de la conduite du projet »


-Bilan des mesures d'animation

-Bilan des mesures de communications et de sensibilisation

-Bilan de conduite du projet



L'équation de la performance - Copyrights DERADES Conseil





Quelques résultats du bilan global de la mise en œuvre du Docob du site n°38

- 65% des mesures** de gestion du Docob réalisées
- 23 mesures** de gestion mises en œuvre sur **39 prévues**
- 8 habitats gérés** sur les **19 connus**
- 90 ha** d'habitat d'intérêt communautaire gérés (11% du site)
- 560 ha** d'habitats d'intérêt communautaire (61% du site) contractualisés
- Pas de mesure d'animation et de communication prévues au Docob**
- Manque de capitalisation** de la donnée



3 axes de travail:

- Qualité des mesures de gestion : évaluation de l'efficiency et de l'efficacité**
- Qualité de la conduite du projet : évaluation de l'animation et de la communication**
- Facteurs influençant l'animation du Docob**



Quelques résultats de l'évaluation globale de la mise en œuvre du DOCOB du site n°38

Approche quantitative et non qualitative

| | | |
|-------------------------------------|-----|--|
| EVALUATION GLOBALE DE L'EFFICACITE | 80% | Adéquation à 80% entre les objectifs formulés dans le DocOb et les réalisations obtenus en distinguant les réussites et les difficultés rencontrées. |
| EVALUATION GLOBALE DE L'EFFICIENCE | 75% | Adéquation à 75% entre les moyens humains et financiers mobilisés et les réalisations obtenus. |
| EVALUATION GLOBALE DE LA COHERENCE | 50% | Adéquation à 50% entre les stratégies et objectifs définis dans le DocOb et les moyens mis en œuvre ainsi qu'avec les autres politiques ou projets mis en œuvre sur le territoire. |
| EVALUATION GLOBALE DE LA PERTINENCE | 50% | Adéquation à 50% entre les objectifs du DocOb et les problèmes socio-économiques et environnementaux que la politique de Natura 2000 est supposée prendre en charge. |


Détail du temps de travail pour la rédaction du Bilan évaluation

| Missions | Nombre de jours |
|---|-----------------|
| <p>Bilan-évaluation des mesures du DOCOB</p> <ul style="list-style-type: none"> -Collecte des données -Bilan et cartographie des mesures de gestion, de restauration et d'amélioration de la connaissance scientifique. -Bilan-évaluation global de la mise en œuvre du DOCOB | 44 |
| <p>Bilan évaluation des conditions de mise en œuvre du DOCOB</p> <ul style="list-style-type: none"> -Collecte des données -Bilan-évaluation de la conduite du projet -Bilan-évaluation global de la mise en œuvre du DOCOB | 20 |
| <p>Rédaction du bilan-évaluation</p> <ul style="list-style-type: none"> -Chap1: Le DOCOB du site 38 -Chap2: Bilan de la mise en œuvre du DOCOB -Chap3: Evaluation de la mise en œuvre du DOCOB | 25 |
| <p>Echange et rencontre avec les services de l'état</p> | 7 |
| <p>TOTAL</p> | 96 |

Conclusions sur le bilan évaluation

LIMITES DE LA DEMARCHE BILAN-EVALUATION

- Manque de **capitalisation** des données
- Approche basée sur les **réalisations** et **non** sur les **résultats**



Conclusions, enseignements, perspectives pour le DOCOB

Lacunes et incohérences du Docob

- Données partielles et incomplètes sur les habitats et espèces
- Périmètre du site inadapté
- Manque de complétude, de précision, de hiérachisation
- Absence d'indicateurs de suivi

Niveaux d'avancements inégaux

- 45% du site reste à inventorier et à cartographier
- Absence d'inventaire des espèces d'intérêt communautaire
- Appropriation de la démarche par les partenaires –acteurs partiellement et inégalement remplies
- 27 contrats Natura 2000, 4 contrats de préfiguration et 1 charte natura 2000



Conclusions, enseignements, perspectives pour le DOCOB

Quelques recommandations pour l'avenir du site

- Compiler toutes les données disponibles sur le territoire
- Réaliser des inventaires et investigations spécifiques au site
- Redéfinir les enjeux, les objectifs, et les mesures
- Prévoir un suivi de la mise en œuvre du DOCOB (Indicateurs, SUDOCO)

→ REVISION TOTALE DU DOCOB du site NATURA 2000 n°38



MERCI DE
VOTRE
ATTENTION!