

Réf. : Réunion 2

Lezennes, le 24/09/2010

COMPTE RENDU DE RÉUNION	
Rédacteur : J. Picot	Entité : SGR/NPC
Diffusion externe : diffusion du PWP aux participants Visa et nom du responsable :	
Projet : Outils d'aide à la décision pour le développement de la géothermie en région Nord-Pas-de-Calais	Numéro : PSP07NPC18
Objet : Réunion 2 : Avancement du projet	
Date : 22/09/2010	Lieu : SGR Lezennes
Participants : J-M Mettier, ADEME S. Cosnier, DREAL J. Picot, K. Pira, JR Mossmann, BRGM	
Absents : E. Kniaz (Conseil Régional NPC)	
Diffusion : Les participants + M. E. Kniaz	

RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS
Présentation de l'état d'avancement du projet : réunion2_ATLAS_GTH_NPC_22-09-2010.pdf
Du fait de l'absence de monsieur. KNIASZ (Conseil Régional), il n'a pas été possible d'aborder avec lui le problème de date limite de présentation des factures dans l'article 6 de la convention, qui est fixée dans le document au 30 juin 2010 au lieu du 30 juin 2012 Le Conseil Régional n'a toujours pas retourné la convention signée.
Remarques de la DREAL : suggère de prendre en compte les contraintes réglementaires : pour l'aquifère des calcaires carbonifères, police de l'eau, SDAGE et SAGE, etc... Demande la participation du BRGM au schéma climat énergie dont la prochaine réunion aura lieu en janvier 2011. Les participants seront entre autres : des collectivités, des experts régionaux dans chaque domaine (éolien, solaire, géothermie...).
Pas de remarques particulières de l'ADEME sur l'avancement du projet.
La prochaine réunion aura lieu en décembre ou en janvier selon l'avancement du projet.

Action	Responsable	Délai	Soldé