

TABLEAU DE BORD PPBE 1^{ère} phase 30 octobre 2014

		Fait	En cours	Non fait	Non concerné						
1ère Phase		Départ ^t	CARTOGRAPHIES				PPBE				
Réseaux			Données	Carte	Arrêté	Publication	Bilan actions	PPBE	Consultation	Arrêté	Publication
Réseau national	Routes nationales	Aisne			29 mai 2009	juin 2009		CE	10/09 au 12/11/2012	17/12/12	2/01/2013
		Oise			12 décembre 2011	décembre 2011		CE	16/07 au 14/09 2012	12/12/12	12/2012
		Somme			2 juin 2009	juillet 2013		CE	22/04 au 17/06 2013	11/10/13	oct 2013
	Autoroutes	Aisne			29 mai 2009	juin 2009		CE	10/09 au 12/11/2012	17/12/12	2/01/2013
		Oise			12 décembre 2011	décembre 2011		CE	16/07 au 14/09 2012	12/12/12	12/2012
		Somme			2 juin 2009	juillet 2013		CE	22/04 au 17/06 2013	11/10/13	oct 2013
	Ferroviaire	Aisne									
		Oise			12 décembre 2011	décembre 2011		CE	16/07 au 14/09 2012	12/12/12	12/2012
		Somme			2 juin 2009	juillet 2013		CE	22/04 au 17/06 2013	11/10/13	oct 2013
Réseau départemental	RD	Aisne			6 octobre 2011	28 octobre 2011		CE	15/10 au 15/12/2012	8/07/2013	juillet 2013
		Oise			15 mars 2012			CE	18/11/13 au 18/01/14	14/04/14	20/05/14
		Somme			25 mai 2012	25 juin 2012		CE	25/06 au 27/08/2012	05/11/12	05/11/12
Réseau communal	Saint-Quentin	Aisne			13 avril 2012	24 avril 2012			Engagement	Pour le	30/03/15

CE = résumé technique format commission européenne envoyé