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Les sites Natura 2000 en Avesnois 
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3 SIC 

(sites 36-38-39) 

2 937 ha 
 

1 ZPS 

8 144 ha 
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Enjeux 

conservatoires 
Rang Espèces 

Prioritaires 
1 

Cigogne noire - Milan noir - 

Pie-grièche écorcheur 

4 Martin-pêcheur d'Europe 

Notables 
5 

Bondrée apivore - Pic mar - 

Pic noir 

8 
Grand-Duc d'Europe - 

Engoulevent d'Europe  

Non-prioritaires 10 Sterne pierregarin 

Enjeux 

conservatoires 
Rang Espèces 

Prioritaires 1 
Balbuzard pêcheur - Grue 

cendrée - Harle piette 

Notables 4 

Busard Saint - Martin - Grande 

Aigrette - Guifette noire - 

Pygargue à queue blanche - 

Râle des genêts 

Non-prioritaires 

9 
Aigrette garzette - Faucon 

pèlerin - Sterne naine 

12 
Busard des roseaux - Cygne 

chanteur 

Les espèces nicheuses 

Les autres espèces 

Les espèces 
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2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Diagnostic écologique 
Prépa +MAPA 

Etude PGE (SMPNRA) Etude PGE (SMPNRA) 

Etude Grand-Duc (Aubépine) 

Diag ornitho autres sp (BE) 
Rapport – Monographies 

- cartos 

Diagnostic socio-économique 

Enquête agri 
AMO Concertation 

Obj + Mesures 

Obj 
Mesures 

COPIL1 : Méthode 

diag ornitho + 

synthèse entretiens 

des élus 

COPIL2 : Restitution 
partielle diag éco + socio-éco 

+ proposition méthode de 

concertation 

COPIL3 : 
Restitution diag 

éco + socio-éco 

COPIL4 : 
Validation diag + 

obj 

COPIL5 : 
Validation 

mesures 

Groupes de travail 

9 GT en 1 an (3 pour 

les obj + 5 pour les 

mesures) 

Réunions 

d’information 

(élus-forestiers-

agris) 

1 sortie terrain 

(proprios + 

usagers) 

Le rétroplanning 
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Le retour d’expérience 

Le président du Comité de pilotage 

Conviction – confiance – disponibilité – ƋualitĠs d’aŶiŵateuƌ 
 

Le mode de travail 

Entretiens téléphoniques – réunions préparatoires – « répétitions » avant réunion 
 

Les autres élus 

Amalgame Site 38/ZPS – vulgarisation – indisponibilités – lassitude? – comparaison site 39 
 

Les outils pour favoriser l’appropriatioŶ de la déŵarche 

Plaquette de présentation – sortie terrain – dossiers de séance – passerelle de 

téléchargement – entretiens individuels – à veŶiƌ lettƌes d’iŶfos Đoŵŵe pouƌ le site ϯ9 + 
page internet 
 

Quelle importance pour le diagnostic socio-économique? 

Important de fixer les règles pour éviter les hors sujet – Apaisement – pƌoďlğŵes à d’autƌes 
d’ĠĐhelle 
 

Le rythme de travail adopté 

9 réunions pour 27 groupes thématiques sur 1 an – méthode appréciée mais chronophage 
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Le retour d’expérience 

Le rôle de médiateur 

Plus perçu comme défenseur des enjeux écologiques que comme médiateur  
 

L’évolutioŶ des perceptioŶs du projet 

Instituer un climat de confiance – assiduité très hétérogène - motivation des participants 

pour que le docob aboutisse 
 

L’appropriatioŶ locale 

Uniquement propriétaires et usagers – problème des « grands sites » 
 

La perception des élus 

PƌioƌitĠ à l’ĠĐoŶoŵie et au dĠveloppeŵeŶt – Natura 2000 est une contrainte 
 

Les autres acteurs 

IŵpoƌtaŶt d’assoĐieƌ des aĐteuƌs ;pas Ƌue leuƌs ƌepƌĠseŶtaŶtsͿ aux ĠĐhaŶges 

 

Autres 

Avance de trésorerie 

Un cadre inflexible pour les cahiers des charges des mesures 

Des ŵesuƌes à ŵettƌe eŶ plaĐe à l’ĠĐhelle de plusieuƌs sites NϮ000 ;laďellisatioŶͿ 
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