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Seconde tranche des travaux de 
réparation et de confortement de la 
digue des Alliés (Dunkerque, 59)

Demande de labellisation au titre du 
Plan Submersion Rapide

Commission Inondation du bassin Artois‐Picardie 12 Octobre 2012
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1‐ Présentation du contexte du projet

Michel Pascal
Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement 

et du logement Nord Pas de Calais
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• Stratégie sur le littoral et le secteur des wateringues de la région 
Nord‐Pas‐de‐Calais

• Les éléments particuliers du territoire à prendre en compte

• La problématique inondation du territoire concerné

• Pertinence et importance de la zone à protéger

• Contexte particulier

1‐ Présentation du contexte du projet
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Stratégie à l’échelle du littoral de la région Nord‐Pas‐de‐Calais:

‐ Depuis 2006, l’État porte un programme de travail sur les risques littoraux et les 
wateringues et sur l’impact du changement climatique sur les zones basses de la 
région (Diagnostic d’ouvrages de protection, régionalisation des effets du 
changement climatique, rénovation du système « Wateringues », réalisation d’un 
modèle numérique de terrain Lidar sur le littoral et les wateringues )

‐ Dès juillet 2010, identification des besoins en financement pour les réparations 
urgentes des ouvrages stratégiques de défense contre la mer ;

‐ Janvier 2013 : mise en place d’une cellule technique littorale : définition et 
accompagnement des travaux, élaboration d’une stratégie
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Les éléments particuliers du territoire à prendre en compte : 

‐ digue des Alliés et écluse Tixier : propriété de 
l’Etat, isolement de la mer et du canal exutoire

‐ canal exutoire: unique lieu d’évacuation des 
eaux continentales du polder des Wateringues

sur le Dunkerquois

‐ polder des Wateringues : 85000 hectares de terre 
à une altitude inférieure au niveau des plus hautes 
mers,  40km de façade littorale, 400 000 habitants
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La problématique inondation du territoire concerné :
‐ Travaux  envisagés  :  retrouver  le  niveau  de  protection  de  l’ouvrage  lors  de  sa 

dernière reconstruction à neuf en 1953 (après submersion marine en Février 1953)
‐ Phénomène de submersion marine induit suite à la  rupture de  la digue puis par 

débordement du canal exutoire mis en charge par la vague de submersion puis par 
des débordements au dessus du canal de Furnes et de l’ouvrage de jonction

Point de rupture digue 
des Alliés
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2‐ Présentation de la seconde tranche des 
travaux de réparation et de confortement 

de la Digue des Alliés

Xavier Dairaine ou son représentant ‐ Grand Port Maritime de Dunkerque
Adjoint au Directeur de l’Aménagement et de l’Environnement
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1. Présentation du maître d’ouvrage et de la zone à protéger

2. Présentation du système de protection

3. Identification des enjeux de la zone et diagnostic de l’ouvrage

4. Description du projet et des travaux 

5. Analyse environnementale
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Présentation du maître d’ouvrage et de la zone à
protéger

Maître d’ouvrage des travaux:
� La Digue des Alliés est la propriété de l’Etat
� Maitrise d’ouvrage déléguée au Grand Port 
Maritime de Dunkerque (GPMD), intervention au 
titre du SAVN

Rupture de la Digue 
lors de la tempête de 

1953

Zone à protéger:
� Zone de Dunkerque à Bray‐Dunes soit 41 770 
personnes

N

Plan de situation

Aléa de submersion modélisé pour un événem ent centennal, une brèche de la digue 
de 50 mètres et l’ouvrage de jonction fermé (source : DHI, 2011)

Dunkerque

Bray‐Dunes

10
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Présentation du système de protection

Système de protection: 
� Système d’endiguement Dunkerque Canal exutoire.
� Protection contre la submersion marine et les crues 
continentales au niveau de Dunkerque et des communes 
limitrophes
� 2 ouvrages: La Digue des Alliés + Ecluse Tixier
� Digue = Ouvrage le plus sensible et vulnérable aux 
submersions (risque de rupture)
� Niveau de plage a diminué dissipation de la houle 
moins importante
�Dégradation de l’ouvrage (Dernières réparations en 
1953)  

Plan de situation

Aléa de submersion

� Sépare le canal exutoire de la mer 
sur une distance d’environ 900m 

� Composée de sable, argiles et 
marnes recouverts d’un perré
maçonné.

� Cote maximum à +12m CM

� Une étude de dangers vient d’être 
transmise à M. Le Préfet le 
24/09/2012

La digue des Alliés est de classe B

Digue Canal exutoire
Mer

Canal exutoire

Ecluse Tixier

Source: Géodunes

Source : Inspection VSC, Getec, juin 2010 
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Identification des enjeux de la zone et diagnostic de 
l’ouvrage

Le système d’endiguement « Dunkerque canal exutoire » assure une protection contre les 
crues continentales du territoire des Wateringues et contre les submersions marines

� Pas de rehaussement de l’ouvrage. 

� Principal risque= rupture par déstabilisation 
structurelle

� Ouvrages fragilisés depuis la tempête de 53

� Fragilité du pied de digue. Etat non 
satisfaisant. (Visite Simplifié Comparée (2009), 
le Service de Contrôle de la Sécurité des 
Ouvrages Hydrauliques (DREAL), visite réalisée 
le 17 Janvier 2012). 

� Nécessité de travaux de réparation de 
l’ouvrage. 

Digue des Alliés

Source: Visite Simplifiée Comparée, 2010 (GETEC)
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Identification des enjeux de la zone et diagnostic de 
l’ouvrage

Le système d’endiguement « Dunkerque canal exutoire » assure une protection contre les 
crues continentales du territoire des Wateringues et contre les submersions marines

Plan de situation

� Vulnérabilité face aux évènements extrêmes.

� Site en érosion Faible atténuation de la 
houle. Action négative des vagues sur 
l’ouvrage

Digue des Alliés

‐ 10 000 m3/an
Source: DHI, 2012Source: DHI, 2012

Source: DHI, 2012

Différentiel 1985‐2011
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Description du projet et des travaux

« Reconstruction » à l’identique: 2 lots

� Réparation et confortement de la digue 
des Alliés. Retrouver les caractéristiques 
mécaniques initiales dimensionnées lors 
de sa construction en 1953‐1954

� Ré‐ensablement de la plage au droit de 
l’ouvrage. Dissipation de l’énergie de la 
houle lors d’évènements extrêmes.

Travaux
� 1er rechargement de 300 000m3 et réparation des parties 
basse de la digue  850 000,00 €
� 2e rechargement de 1 200 000m3 et réparation complète
4 846 150,00€

Détails 2e tranche de travaux

Différentiel bathymétrique avant et 
après travaux (Source: Géodunes) 

1er rechargement, automne 2011

Pérennisation et modalités de financement pour l’entretien:
� 10 000€ tous les 2 ans: Visite technique approfondie 
� 670 000€ tous les 5 ans: Rechargement de 225 000m3 de 

sable (600 000€), travaux d’entretien de la digue (50 
000€), revue de sûreté tous les 5 ans (20 000€).

� 20 000€ tous les 10 ans: Actualisation de l’étude de 
dangers (20 000€).

Source: Géodunes

Montant (HT)
Europe 

(FEDER)
Etat (FPRNM)

Etat          
(BOP 181)

Etudes     586 150,0 €       71 720,0 €     107 580,0 €     406 850,0 € 
Travaux   4 260 000,0 €   1 704 000,0 €   2 556 000,0 €                   -  € 

Total (HT)  4 846 150,0 €  1 775 720,0 €  2 663 580,0 €     406 850,0 € 
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Description du projet et des travaux

« Reconstruction » à l’identique: 2 lots

� Réparation et confortement de la digue 
des Alliés. Retrouver les caractéristiques 
mécaniques initiales dimensionnées lors 
de sa construction en 1953‐1954

� Ré‐ensablement de la plage au droit de 
l’ouvrage. Dissipation de l’énergie de la 
houle lors d’évènements extrêmes.

Travaux
� 1er rechargement de 300 000m3 et réparation des parties 
basse de la digue  850 000,00 €
� 2e rechargement de 1 200 000m3 et réparation complète
4 846 150,00€

Détails 2e tranche de travaux

Différentiel bathymétrique avant le 
rechargement de 2011 et celui prévu 
en 2012 (DHI, 2012)

Source: Géodunes

Montant (HT)
Europe 

(FEDER)
Etat (FPRNM)

Etat          
(BOP 181)

Etudes     586 150,0 €       71 720,0 €     107 580,0 €     406 850,0 € 
Travaux   4 260 000,0 €   1 704 000,0 €   2 556 000,0 €                   -  € 

Total (HT)  4 846 150,0 €  1 775 720,0 €  2 663 580,0 €     406 850,0 € 
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Analyse environnementale

� Une Etude d’Impact Environnementale a été réalisée au titre des articles L.214‐1 à L.214‐6 du Code 
de l’Environnement et aboutit aux conclusions suivantes: 

« Globalement, l’ensemble des opérations de rechargement en sables de la digue des Alliés a un 
impact faible sur l’environnement » (IDRA, 2012)

� Une étude d’incidence au titre de Natura 2000 a été réalisée et aboutit aux conclusions suivantes:
« Les incidences constatées sur les habitats et les espèces seront négligeables. » (IDRA, 2012)

Impacts positifs: l’ opération constitue elle‐même une mesure de réduction des risques de 
submersion pour le littoral avoisinant (Perré Malo et au‐delà).
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3‐ Présentation de l’instruction 
administrative du dossier

Michel Pascal ou son représentant
Directeur régional adjoint de l’environnement, de l’aménagement 

et du logement Nord Pas de Calais
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• Contexte

• Avis des services de l’Etat sur la demande de labellisation PSR 
déposée le 9 Août 2012

• Compléments techniques au dossier PSR apportés par le GPMD afin de lever 
les réserves du CETMEF et de la DREAL Picardie le 8 Octobre 2012 

• Les enjeux environnementaux

• Les enjeux du niveau bassin, SDAGE et SAGE

• Conclusions ‐ propositions
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Pertinence et importance de la zone à protéger : 
‐ 41770 personnes situées dans  l’onde de submersion créée par une  tempête d’occurrence 

millénale (premiers résultats de  l’étude de danger de  la digue des Alliés)  ‐ Les études DHI 
estiment à 18 400 le nombre de personnes touchées par l'aléa centennal.

‐ Risque  de  dysfonctionnement  élevé du  système  d’évacuation  des  eaux  du  polder  des 
Wateringues

Éléments complémentaires de contexte :
‐ Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) de Dunkerque à Bray‐Dunes a été prescrit le 

14 septembre 2011 (submersion marine et érosion du trait de côte)
‐ Premières versions des cartes d’aléas portées à la connaissance des élus le 4 Octobre 2011. 

Elles  constituent  les  données  de  référence  quant  à l’application  du  R‐111‐2  dans 
l’instruction des actes d’urbanisme.

‐ Niveau de protection actuel de la digue des Alliés selon les premiers éléments de l’étude de 
danger : décennal
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Avis des services de l’Etat sur la demande de labellisation PSR 
déposée le 9 Août 2012:

‐ DDTM59: avis favorables sans réserve;

‐ Préfecture/SIRACEDPC: avis favorables sans réserve;

‐ CETMEF: avis favorable sous réserve que soient apportées des réponses claires 
aux zones d’emprunts compatibles et utilisables dans le cadre du projet de 
rechargement, au volume des matériaux d’emprunt réellement disponibles sur 
les zones compatibles et les sources complémentaires éventuellement 
nécessaires et à la définition précise des travaux de réhabilitation à mener sur le 
corps de l’ouvrage; 

‐ DREAL Picardie/ Pôle interrégional de contrôle de la sécurité des ouvrages 
hydrauliques: avis favorable sous réserve que la zone protégée, le système 
d’endiguement, le niveau de protection assuré et les gestionnaires des ouvrages 
en question soient mieux identifiés. 
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Compléments techniques au dossier PSR apportés par le GPMD afin 
de lever les réserves du CETMEF et de la DREAL Picardie (08/10/12)

Des compléments précis notamment apportés sur
le système d’endiguement, la zone protégée, 
et les zones d’emprunts de sédiments.
Le perré de Malo n’appartient pas au système d’endiguement 
car il est soumis uniquement à des franchissements par paquets de mer
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• Les enjeux environnementaux:
‐ Impacts morphodynamiques positifs à l’échelle de la cellule hydrosédimentaire;

‐ Un planning des travaux de dragage et de refoulement devra être respecté de 
manière à limiter les incidences identifiées dans les études environnementales.

• Les enjeux du niveau bassin, SDAGE et SAGE:
‐ Le projet de réparation et de confortement de la digue des Alliés s’inscrit 

pleinement dans la thématique de gestion quantitative des milieux aquatiques 
portée par le SDAGE du bassin Artois‐Picardie approuvé le 20 Novembre 2009; 

‐ Le projet présenté par le GPMD a été inscrit aux besoins en financement pour les 
réparations urgentes des ouvrages stratégiques de défense contre la mer  en Nord 
Pas de Calais rapportés par M. le Préfet de la région à M. le Ministre en Juillet 
2010;

‐ l’Evaluation Préliminaire des Risques Inondation du bassin Artois Picardie 
approuvée en date du 22 Décembre 2011, montre l’importance des enjeux exposés 
à l’aléa submersion marine suite à la rupture de la digue des Alliés.
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Conclusions ‐ propositions
• Éléments d’appréciation pour la commission du bassin :
‐ le projet de réparation et de confortement de la digue des Alliés constitue une mise 

en œuvre ponctuelle de prévention du  risque de  submersion marine et ne peut 
être retardé. 

‐ les  études  conduites  par  la  Cellule  Technique  Littorale  à l’échelle  du  littoral  du 
Nord‐Pas‐de‐Calais et par le PAPI d’intention à l’échelle du bassin versant du Delta 
de l’Aa apporteront des éléments techniques complémentaires afin d’alimenter les 
échanges et les réflexions sur  la mise en place de stratégie de gestion des risques 
inondations de toute origine, et en particulier de la gestion pérenne des ouvrages.

• Avis du service instructeur de la DREAL Nord Pas de Calais:
‐ avis favorable à la labellisation du projet au titre du Plan Submersion Rapide sous 

réserve  que  les  travaux  de  réhabilitation  du  corps  de  la  digue  des  Alliés  et  le 
planning de  réalisation des différentes phases d’intervention  soient précisés  aux 
services de l’Etat avant tout dépôt d’un dossier de demande de subvention. 

‐ avis  favorable  à l’attribution d’une  subvention par  le  Fonds de Prévention des 
Risques  Naturels  Majeurs à hauteur  exceptionnelle  de  60%  du  montant  des 
travaux HT soit 2 670 000 euros. 
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Seconde tranche des travaux de 
réparation et de confortement de la 
digue des Alliés (Dunkerque, 59)

Demande de labellisation au titre du 
Plan Submersion Rapide

Commission Inondation du bassin Artois‐Picardie 12 Octobre 2012


