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RECALIBRAGE DE LALYS MITOYENNE

ELEMENTS DE REPONSE

Le présent document compléte le calendrier d’ordonnancement général des travaux du recalibrage de la lys
mitoyenne dans le temps et sur le territoire frangais.

L’'objectif de ce tableau et de cette note est de présenter I'occurrence et I'importance des impacts sur le
territoire frangais durant les travaux des trois maftres d’ouvrages.

Rappel des principales contraintes ou exigences environnementales que les maitres
d’ouvrages s’engagent a prendre.

Les travaux de défrichement auront lieu avant les travaux globaux et durant la période septembre - octobre.
Ce choix permet d’éviter d’'impacter :

e lareproduction de I'avifaune et des amphibiens

e Thibernation / estivage des amphibiens

e lareproduction et/ou I'hivernage du hérisson d’Europe
e les chiroptéres en parturition et/ou en hivernage

Les travaux sur les fossés ne pourront avoir lieu entre février et septembre afin de protéger les amphibiens
durant leur période de reproduction.

Les travaux sur les défenses de berges proches des zones sensibles (Znieff, Natura 2000 notamment)
seront réalisés hors périodes de reproduction de I'avifaune (mars a juillet)

Les travaux sur les bras morts ne pourront avoir lieu entre avril et aolt afin de préserver la reproduction
piscicole et celle des mollusques associés.

Les especes végétales protégées a proximité de I'emprise des travaux seront balisées afin d’éviter les
impacts.

Rappel des principales natures de travaux.
Les principaux types de travaux qui vont s’enchainer sont les suivants :
e Les travaux préparatoires
o démolition d’'ouvrages divers (béton, pieux bollards...)
o dépose provisoire ou définitive de petits équipements (panneaux, prise d’eau, téte d’exutoire)
o travaux forestiers (débroussaillage, abattage, élagage)

Ces travaux préparatoires affectent les berges et donc potentiellement des habitats ou lieux de
reproductions pour certaines espéces.

e les travaux de terrassements généraux
o reprofilage de berges, réalisation de berges minérales (enrochement)
o remodelage ou curage de fossés

o reconstitution de chemin de service
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o travaux sur les bras morts (hauts fonds)
o creusement de canal hors d’eau

Ces travaux impactent les berges, leurs abords et la faune et la flore piscicoles pour les délaissés. Des
habitats, des lieux de reproduction et des espéces floristiques ou faunistiques peuvent étre touchés.

e les travaux de dragage
Ces travaux impactent la faune et la flore piscicoles.
e les travaux de génie civil
o rideau de palplanches, tirants
o ouvrages de génie civil ( franchissement piscicole, passerelles, escalier...)
Ces travaux peuvent impacter des habitats ou espéces aussi bien terrestres qu’aquatiques.
e les travaux d’assainissement (rétablissement des rejets et prises d’eau)
Pas d’'impact, ces travaux interviennent aprés les remaniements de terrain
e les travaux de génie végétal et forestier (couverture des berges, plantation d’arbres et arbustes)
Pas d’'impact sur les zones déja remaniées.
e les travaux de voirie (réfection de voirie, pose de signalétique)

Pas d’'impact sur les zones déja remaniées.

Présentation de I’'ordonnancement et du phasage

Section 1, de Dellémont a ’écluse de Comines sous maitrise d’ouvrage VNF

Premiére phase de travaux de : septembre 2018 a octobre 2018
e Défrichage, débroussaillage, abattage d’arbres

Deuxieme phases de travaux de : avril 2019 a avril 2021
o défenses de berges sur 'ensemble du linéaire hors zones a enjeux.
e défenses de berges des zones a enjeux écologiques (prairie de Warneton, ilot de Dellémont) d’ao(t
2019 a février 2020.
e travaux sur les fossés (curage, déplacement) de octobre 2019 a janvier 2020 et d’octobre 2020 a
janvier 2021 si nécessaire.
e terrassement et modélisation du terrain de dépdt n°18 de septembre 2019 a février 2020

Troisieme phases de travaux de : mars 2021 a jan 2025
e travaux de dragage. Dragage par période de quatre a cing semaines avec une interruption de quatre
semaines avant reprise. Cette gestion correspond & un scénario ou nous utiliserions notre futur site
de transit pour assécher les matériaux extrait avant leur valorisation en Belgique.
Si I'entreprise en charge des curages souhaite transporter directement les matériaux extraits, les cadences
pourront différer.

Quatrieme phases de travaux de : septembre 2019 a mars 2020
e remblais et modélisation des délaissés du vert digue et de Comines. Il pourra étre prévu de réaliser
les travaux d’aménagement des délaissés de maniére successive afin de réduire les impacts
concomitants.
e réalisation des ouvrages du franchissement piscicole de Comines
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Section 2, la traversée de Comines sous maitrise d’ouvrage SPW

Les premiers travaux ont commencé le 12 décembre 2016 et correspondent a des travaux urbains en rive
gauche de la Lys. lls sont réalisés sur le territoire belge a la limite du territoire francais.

Premiere phase de travaux de : septembre 2018 a octobre 2018

e Défrichage, débroussaillage, abattage d’arbres. Ces travaux concernent quelques arbres en rive
droite apres le pont de Comines.

Deuxiéme phase de travaux de : octobre 2018 a septembre 2019
e défenses de berges au niveau du pont de Comines puis a l'aval rive droite (3 a 4 mois de travaux
effectifs durant cette période) : travaux I'élargissement et d’approfondissement par mise en place de
palplanches tirantées et reprise des différents raccordements (tuyaux et collecteurs).

Troisieme phase de travaux de : septembre 2019 a juin 2020
e travaux de dragage : les zones d’interventions sont localisées a 'amont du pont de Comines et
apres la station d’épuration. Le volume concerné est d’environ 40 000 m3, soit environ quatre mois
de travaux cumulés durant la période. Le reste du linéaire est un nouveau canal creusé a sec sur le
territoire belge.
e Rétablissement du chemin de halage entre le pont de Comines et le futur 1lot de Comines ainsi que
le raccordement avec le chemin communal a 'aval bord a voie d’eau.

Le futur bras mort de Comines n’est pas aménagé. L’accés a 'amont sera fermé pour réduire 'envasement.
Plusieurs phases pourront étre exécutées en méme temps a I'exception de I'abattage d’arbres.

Globalement, ces travaux étant principalement réalisés en milieu urbain, ils ne généreront pas ou que peu
d’'impact sur la faune et la flore. Les nuisances sur ce secteur seront plutét liées aux contraintes sonores
pendant la phase travaux.

Section 3, de Bousbecque a Halluin sous maitrise d’ouvrage W&Z

Premiére phase de travaux de : septembre 2020 a octobre 2020
e Défrichage, débroussaillage, abattage d’arbres

Deuxiéme phase de travaux de : octobre 2020 a aot 2022
o défenses de berges sur 'ensemble du linéaire hors zones a enjeux.

e défenses de berges des zones a enjeux écologiques (prairie de Bousbecque) d’aolt 2020 a février
2021 et/ou d’aodt 2021 a février 2022 en fonction de I'avancement des travaux.

e travaux sur les fossés (curage, déplacement) d’octobre 2020 a janvier 2021 et/ou d’octobre 2021 &
janvier 2022 en fonction de 'avancement des travaux.

Troisieme phase de travaux de : janvier 2022 a ao{t 2023
e travaux de dragage.

Quatrieme phase de travaux de : septembre 2021 & mars 2022
e réalisation des ouvrages du franchissement piscicole de Menin

Plusieurs phases pourront étre exécutées en méme temps a I'exception de I'abattage d’arbres.



