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Calendrier d'ordonnancement général des travauxde recalibrage de la Lys mitoyenne dans le temps et sur le territoire français

novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet Août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet

Défrichement

Défenses de berge RD prairie de Warneton

Défenses de berge RG ilot de Deulémont

Défenses de berge RG prairie Bas Warneton

Défenses de berges autres secteurs

Destruction/recréation/curage des fossés

Dragages

Terrain de Dépôt n°18

Délaissé du Vert Digue

Franchissement piscicole de Comines

Délaissé de Comines

Défrichement
Défenses de berges autres secteurs

 Et chemin de halage

Dragages

Défrichement

Défense de berge à enjeux

Défense de berges autres secteurs

Destruction/recréation/curage des fossés

Dragages

Franchissement piscicole de Menin

août Septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars

Défrichement

Défenses de berge RD prairie de Warneton

Défenses de berge RG ilot de Deulémont

Défenses de berge RG prairie Bas Warneton

Défenses de berges autres secteurs

Destruction/recréation/curage des fossés

Dragages

Terrain de Dépôt n°18

Délaissé du Vert Digue

Franchissement piscicole de Comines

Délaissé de Comines

Défrichement
Défenses de berges autres secteurs

 Et chemin de halage

Dragages

Défrichement

Défense de berge à enjeux

Défense de berges autres secteurs

Destruction/recréation/curage des fossés
Dragages

Franchissement piscicole de Menin

avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril

Défrichement

Défenses de berge RD prairie de Warneton

Défenses de berge RG ilot de Deulémont

Défenses de berge RG prairie Bas Warneton

Défenses de berges autres secteurs

Destruction/recréation/curage des fossés

Dragages

Terrain de Dépôt n°18

Délaissé du Vert Digue

Franchissement piscicole de Comines

Délaissé de Comines

Défrichement
Défenses de berges autres secteurs

 Et chemin de halage

Dragages

Défrichement

Défense de berge à enjeux

Défense de berges autres secteurs

Destruction/recréation/curage des fossés

Dragages

Franchissement piscicole de Menin

Calendrier synoptique des travaux
2018 2019

Section 1

VNF

Section 2

SPW
Travaux d’élargissement et approfondissement sous le pont de Comines et pose de tirants (3 à 4 mois) durant cette période

Section 3

W&Z

Calendrier synoptique des travaux
2019 2020 2021

Section 1

VNF

Période favorable

Période favorable

Période favorable

Période favorable Période favorable

Période de travaux privilégiée / contraintes environnementales

 (délais en cours d'étude)
Période de travaux privilégiée / contraintes environnementales

 (délais en cours d'étude)
Période de travaux privilégiée / contraintes environnementales

 (délais en cours d'étude)
Période de travaux privilégiée / contraintes environnementales

 (délais en cours d'étude)

Section 2

SPW

Section 3

W&Z

Période favorable

Période favorable

Calendrier synoptique des travaux
2021 2022 2023

Section 1

VNF
Assèchement - site de transit Assèchement - site de transit Assèchement - site de transit Jusque janv 2025

Section 2

SPW

Section 3

W&Z

Période favorable

Période favorable

Période de travaux privilégiée / contraintes environnementales

 (délais en cours d'étude)
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