Feuille2

Calendrier d'ordonnancement général des travauxde recalibrage de la Lys mitoyenne dans le temps et sur le territoire francais

2018

2019

Calendrier des travaux

novembre

décembre | janvier février mars avril

juin

juillet

décembre

janvier

février

mars

avril

juin

juillet

Section 1
VNF

T

Aot | septembre | octobre | novembre

Défenses de berge RD prairie de Warneton

Défenses de berge RG ilot de Deulémont

Défenses de berge RG prairie Bas Warneton

Défenses de berges autres secteurs

Destruction/recréation/curage des fossés

Dragages

Terrain de Dépot n°18

Délaissé du Vert Digue

piscicole de Comines

Délaissé de Comines

Section 2
SPW

Défrichement

Défenses e berges aules secteurs
Et chemin de halage

Travaux d élargissement et approfondissement sous le pont de Comines et pose de tirants (3 & 4 mois) durant cette période

Dragages

[ [ I [

[

[

[

Section 3
W&z

5

Défense de berge & enjeux

Défense de berges autres secteurs

Destruction/recréation/curage des fossés

Dragages

piscicole de Menin

Calendrier des travaux

2019

2020

2021

aoit

janvier

février

mars

avril

juin juillet aoit

septembre

Section 1
VNF

==

I
Septembre | _octobre | novembre | décembre |
[ I

Défenses de berge RD prairie de Warneton

Période favorable

octobre

novembre

décembre

janvier

février

mars

Défenses de berge RG ilot de Deulémont

Période favorable

Défenses de berge RG prairie Bas Warneton

Période favorable

Défenses de berges autres secteurs

Destruction/recréation/curage des fossés

T Période favorable

Période favorable

Dragages

Terrain de Dépot n°18

Période de travaux privilégiée / contraintes environnementales
(délais en cours d'étude)

Délaissé du Vert Digue

Période de travaux privilégiée / contraintes environnementales
(délais en cours d'étude)

piscicole de Comines

Période de travaux privilégiée / contraintes environnementales
(délais en cours d'étude)

Délaissé de Comines

Période de travaux privilégiée / contraintes environnementales
(délais en cours d'étude)

Section 2
SPW

S

I I I I I

Défenses de berges autres secteurs
Et chemin de halage

Dragages

Section 3
W&z

=

Défense de berge a enjeux

Période favorable

Défense de berges autres secteurs

Destruction/recréation/curage des fossés

Période favorable

Dragages

piscicole de Menin

Calendrier des travaux

2021

2022

2023

avril

juin juillet aodt

septembre

octobre!

novembre

décembre

janvier fevrier mars aviil

juin

juillet

aoit

septembre

octobre!

novembre

décembre | janvier

février

mars.

avril

Section 1
VNF

ST

Défenses de berge RD prairie de Warneton

Défenses de berge RG ilot de Deulémont

Défenses de berge RG prairie Bas Warneton

Défenses de berges autres secteurs

Destruction/recréation/curage des fossés

Dragages

Asséchement - site de transi

Asséchement - site de transit

Asséchement - site de transif

Jusque

janv 2025

Terrain de Dépot n*18

Délaissé du Vert Digue

Franchissement piscicole de Comines

Délaissé de Comines

Section 2
SPW

=

Défenses de berges autres secteurs
Et chemin de halage

Dragages

Section 3
wez

Défense de berge & enjeux

Période favorable

Défense de berges autres secteurs

Destruction/recréation/curage des fossés

Période favorable

Dragages

[

Franchissement piscicole de Menin

Période de travaux pri
(délais en cours d'étude)

iée / contraintes environnementales | I |
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