
       Date de notification du marché 
 
 
 
       Fin de la période de préparation 
 
 
 
        Fin de la phase n°1 et réunion comité de pilotage 
 
 
 
        Fin de la phase n°2 
 
 
 
        Fin de la phase n°3 et étape n°2 
 
 
 
        Fin de la phase n°4 et étape n°3 
 
 
 
        Fin de la phase n°5 et étape n°4 
 
 
 
        Fin de la phase n°6 
 
 
      
        Fin de la phase n°7 et étape n°5 
 
 
 
        Fin de la phase n°8 
 
 
 
        Fin de la phase n°9 et étape n°6 
 
 
 
        Fin de la phase n°10  
 
 
 
        Fin de la phase n°11 et étape n°7 
 
 
 
        Fin de la mission et déclaration réception 

 
10 jours 

calendaires 

 
10 jours 

calendaires 

 
1 mois 

 
2,5 mois 

 
10 jours 

calendaires 

 
2 mois 

 
10 jours 

calendaires 

 
1 mois 

 
15 jours 

calendaires 

 
10 jours 
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Échéancier prévisionnel de déroulement du marché 


