Echéancier prévisionnel de déroulement du marché

Date de notification du marché

10 jours
calendaires

Fin de la période de préparation

1 mois

Fin de la phase n°1 et réunion comité delpiage

Fin de la phase n°2

2,5 mois

Fin de la phase n°3 et étape n°2

Fin de la phase n°4 et étape n°3

2 mois

Fin de la phase n°5 et étape n°4

Fin de la phase n°6
1 mois

Fin de la phase n°7 et étape n°5

Fin de la phase n°8

10 jours

Fin de la phase n°9 et étape n°6

Fin de la phase n°10

10 jours

Fin de la phase n°11 et étape n°7

Fin de la mission et déclaration réception

B



