[ Recalibrage de la Lys Mitoyenne entre Dellémont et Hallun

" Volas Représentation spatiale et temporelle
navigables

de France des travaux de SPW sur le territoire francais

[]

Premiére phase :Aolt-septembre 2018
- Défrichage et abattage d’arbres sur 'emprise des travaux

Deuxiéme phases :
- défenses de berges autres secteurs : octobre 2018 a septembre 2019

Troisieme phases :
- Dragages : septembre 2019 a juin 2020
- travaux sur chemin de halage
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