[ Recalibrage de la Lys Mitoyenne entre Dellémont et Hallun

Voles _ Représentation spatiale et temporelle
navigables

de France des travaux de W&Z sur le territoire francais
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Premiére phase :Aolt-septembre 2019
| - Défrichage et abattage d’arbres sur I'emprise des travaux

Deuxiéme phases :

- Défenses de berges zones a enjeux écologiques : aolt 2020 a février 2021
et/ou ao(t 2021 a février 2021

- Défenses de berges autres secteurs : oct 2020 a aolt 2022

- Travaux sur fossés : octobre 2020 a janvier 2021 et/ou oct 2021 a janv 2022

Troisiéme phases :janvier 2021 a aolt 2022
- Dragages

Quatriéme phases : septembre 2021 a mars 2022
- Franchissement piscicole de Menin
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