
Première phase :Août-septembre 2019
- Défrichage et abattage d’arbres sur l’emprise des travaux

Deuxième phases : 
- Défenses de berges zones à enjeux écologiques : août 2020 à février 2021
 et/ou août 2021 à février 2021
- Défenses de berges autres secteurs : oct 2020 à août 2022
- Travaux sur fossés : octobre 2020 à janvier 2021 et/ou oct 2021 à janv 2022

Troisième phases :janvier 2021 à août 2022
- Dragages

Quatrième phases : septembre 2021 à mars 2022
- Franchissement piscicole de Menin

Recalibrage de la Lys Mitoyenne entre Deûlémont et Hallun

Représentation spatiale et temporelle 
des travaux de W&Z sur le territoire français
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